
Nr. Event Duration Start End Precursor
1 NAR-Discussion 160 t 27.12.2004 05.08.2005

13 NAR-Implementation 158 t 09.06.2005 16.01.2006
14 NMDF documents clean up 3 W 09.06.2005 29.06.2005 7;12

15 NMDF: assess options, implem. one + tech docs 3 M 11.07.2005 30.09.2005 14

16 NMDF: XML Schema implem work 8 W 01.11.2005 26.12.2005 22

17 NMDF: XML Schema implem approval 3 W 27.12.2005 16.01.2006 16

18 NAR structure impl discussion (1) 2 W 20.06.2005 01.07.2005 3;11;12;4EE

19 NAR structure impl discussion (2) 2 W 04.07.2005 15.07.2005 18;5EE

20 NAR structure XML Sch impl work + tech docs 12 W 19.07.2005 10.10.2005 19

21 NAR struct XML Schema impl approval phase 12 t 11.10.2005 26.10.2005 20

22 Approval 1 of current specs/Autumn 2005 Mtg 0 t 26.10.2005 26.10.2005 21;15

23 Approval 2 of current specs (???) 0 t 16.01.2006 16.01.2006 17;22

24 CoCo implementation 173 t 09.06.2005 06.02.2006
25 Label structure comp tech spec 29,4 W 09.06.2005 30.12.2005 12

26 Admin & Descr CoCo tech spec 16,4 W 09.06.2005 30.09.2005 12

27 Signature comp tech spec 29,4 W 09.06.2005 30.12.2005 12

28 Rights comp tech spec 29,4 W 09.06.2005 30.12.2005 12

29 etc comp tech spec 29,4 W 09.06.2005 30.12.2005 12

30 Approval of CoCo library 3 W 17.01.2006 06.02.2006 25;26;27;28;2

31 NewsML2-Discussion 209 t 09.06.2005 29.03.2006
32 Update of Requirements doc 1 M 09.06.2005 06.07.2005 12

33 Model doc 1 M 10.01.2006 06.02.2006 32;24EE

34 Requ + model approval 18 t 07.02.2006 02.03.2006 32;33

35 STA approval 0 t 29.03.2006 29.03.2006 34

36 NewsML2-Implementation 130 t 29.03.2006 26.09.2006
37 tech implementation 1 M 29.03.2006 25.04.2006 23;35

38 testing + tech doc 1 M 26.04.2006 23.05.2006 37

39 approval phase 18 t 24.05.2006 16.06.2006 38

40 STA approval 0 t 05.07.2006 05.07.2006 39

41 full doc + examples + tutorials 12 W 05.07.2006 26.09.2006 40

42 Ready for ROLL OUT 0 t 26.09.2006 26.09.2006 41

43 EventsML-Discussion 209 t 09.06.2005 29.03.2006
44 Update of Requirements doc 1 M 09.06.2005 06.07.2005 12

45 Model doc 2 M 13.12.2005 06.02.2006 44;24EE

46 Requ + model approval 18 t 07.02.2006 02.03.2006 45;44

47 STA approval 0 t 29.03.2006 29.03.2006 46

48 EventsML-Implementation 130 t 29.03.2006 26.09.2006
49 tech implementation 6 W 29.03.2006 09.05.2006 22;47

50 testing + doc 1 M 10.05.2006 06.06.2006 49

51 approval phase 18 t 07.06.2006 30.06.2006 50

52 STA approval 0 t 05.07.2006 05.07.2006 51

53 full doc + examples + tutorials 12 W 05.07.2006 26.09.2006 52

54 Ready for ROLL OUT 0 t 26.09.2006 26.09.2006 53

55 SportsML (to be discussed) 120 t 09.06.2005 23.11.2005
56 NAR compliant version: spec + impl 6 M 09.06.2005 23.11.2005 12

57 AGM 2006 0 t 05.07.2006 05.07.2006
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