
Nr. Event Duration Start End Precursor
1 IPTC Spring 2006 Meeting/Vancouver 0 t 29.03.2006 29.03.2006

2 IPTC AGM 2006 / Vienna 0 t 05.07.2006 05.07.2006

3 IPTC Autumn 2006 Meeting / Madrid 0 t 18.10.2006 18.10.2006

4 Intermediate STA 0 t 16.01.2007 16.01.2007

5 IPTC Spring 2007 Meeting 0 t 14.03.2007 14.03.2007

6 NAR 467 t 03.01.2005 18.10.2006
7 Discussion + draft specs 239 t 03.01.2005 01.12.2005

8 XML Schema implem 0.6 11 t 02.12.2005 16.12.2005 7

9 Experimental Phase 1 39 t 23.12.2005 15.02.2006 8

10 EP1 conclusions + report 6 W 16.02.2006 29.03.2006 9;1EE

11 update of specs + XML Schema 1 M 29.03.2006 25.04.2006 1

12 Experimental Phase 2 18 W 26.04.2006 29.08.2006 11;23EE;31E

13 EP2 conclusions + report 3 W 30.08.2006 19.09.2006 12

14 update of specs + XML Schema final 4 W 20.09.2006 17.10.2006 13

15 Approval 0 t 18.10.2006 18.10.2006 3EE;14

16 CoCo implementation 147 t 03.10.2005 25.04.2006
17 Admin & Descr CoCo tech spec 16,4 W 02.01.2006 25.04.2006 11EE

18 Signature comp tech spec 29,4 W 03.10.2005 25.04.2006 11EE

19 Entity CoCos (Pers, Org, Location and subCoCos) 29,4 W 03.10.2005 25.04.2006 11EE

20 GeneralNewsContent (was: NewsML) 250 t 29.03.2006 14.03.2007
21 Update of Requirements doc based on NAR 2 M 29.03.2006 23.05.2006 1

22 Discussion + draft Spec 2 M 24.05.2006 18.07.2006 21

23 draft XML Schema implementation 5 W 19.07.2006 22.08.2006 22;11

24 Experimental Phase1 2 M 18.10.2006 12.12.2006 23;14

25 EP conclusions + report 5 W 13.12.2006 16.01.2007 24;4EE

26 update of specs + XML Schema = final/RC 4 W 17.01.2007 13.02.2007 25

27 Final approval of standard 0 t 14.03.2007 14.03.2007 5EE;26

28 EventsML 250 t 29.03.2006 14.03.2007
29 Update of Requirements based on NAR 1 M 29.03.2006 25.04.2006 1

30 Discussion + draft spec 3 M 26.04.2006 18.07.2006 29

31 draft XML Schema implementation 5 W 19.07.2006 22.08.2006 30;11

32 Experimental Phase 1 2 M 18.10.2006 12.12.2006 31;14

33 EP conclusions + report 5 W 13.12.2006 16.01.2007 32;4EE

34 update of specs + XML Schema = final/RC. 4 W 17.01.2007 13.02.2007 33

35 Final approval of standard 0 t 14.03.2007 14.03.2007 5EE;34

36 SportsML (NAR) 230 t 26.04.2006 14.03.2007
37 draft NAR compliant XML Schema implementation 4 M 26.04.2006 15.08.2006 11

38 Experimental Phase 1 2 M 18.10.2006 12.12.2006 14;37

39 EP conclusions + report 5 W 13.12.2006 16.01.2007 38;4EE

40 update of specs + XML Schema = final/RC 4 W 17.01.2007 13.02.2007 39

41 final approval of standard 0 t 14.03.2007 14.03.2007 40;5EE
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